

TOP 3: BERICHT DES LAG-MANAGEMENTS ZU MONITORING UND EVALUIERUNG

Monitoring 04-06/2017

Prozessmanagement

- ✓ Intensive Projektberatungen
- ✓ 2 Bürgermeister-Beratungen
- ✓ Sitzungen EG, Vorstand

Kooperation, Netzwerkmanagement

- ✓ 2 übergreifende Vernetzungstreffen
- ✓ 3 Kooperationsprojekte bearbeitet
- ✓ 2 Veranstaltungen, zu denen das LAG-Management geladen war

Qualitätssicherung

- ✓ Soll-Ist-Vergleich der Meilensteine im Aktionsplan
- ✓ Soll-Ist-Vergleich Mittelabfluss
- ✓ Monitoring Indikatoren
- ✓ Zwischenevaluation: Fragebogen

Monitoring 04-06/2017

Öffentlichkeits- und Pressearbeit

- ✓ Aktualisierung der Internetpräsenz
- ✓ 2 Pressemitteilungen
- ✓ Newsletterversand

Stand der Projektumsetzung

- ✓ 12 bewilligte Projekte (LAG Management, 2x Themenwege Wendelstein, Radschnellwege SUR, Bewegung Körper + Geist, Boschnhaus, Bürgerengagement, Rad- und Wanderwegsbeschilderung, Museumsnetzwerk, Blaahaus, Mehrgenerationensport, Deisenrieder Stollen)
- ✓ 5 weit entwickelte Projekte (bereits im EG beschlossen)
- ✓ mind. 2 Projekte in der Projektentwicklung

Monitoring Indikatoren

Interne Indikatoren

Projekt	Entwicklungsziel			Handlungsziele									Über die Vorhaben eingebundene/vernetzte Akteure						Symposien/Runde Tische etc. zur Identifizierung von Handlungsbedarf und Bündelung regionaler Ansätze						Moderierte Diskussionen						Bürgerbeteiligungsprozesse durch die LAG initiiert oder durchgeführt					
	1	2	3	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	
Bewegung für Körper und Geist		1					1			1					1			1																		
gesamt:																																				
Museumsnetzwerk (erneut zur Vorstellung am 16.11.2016)																																				
Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen			1			1			1	1							3	8									1									
Konzept Deisenrieder Stollen (erneut zur Vorstellung am 22.03.2017)																																				
Konzept Themenwege Wendelstein			1	1				1	1			1	5					6														1				
gesamt:																																				
Bürgerengagement																																				
Boschnhaus			1				1	1						4	4																					
Grenzenlos Radfahren (erneut zur Vorstellung am 18.07.2017)																																				
gesamt:																																				
Blaahaus Kiefersfelden			1				1	1	1					2	4	2																				
Museumsnetzwerk			1					1	1					8	1																					
gesamt:																																				
Konzept Deisenrieder Stollen			1					1	1		1				2	2																				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - PM + Ö-Arbeit			1	1				1	1		1	2					2															1				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - Geologie-Rundweg																																				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - Künstlerweg																																				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - Wasserweg																																				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - Wendelstein-Männlein-Weg																																				
Umsetzung Themenwege am Wendelstein - Meditationsbergweg																																				
Mehrgenerationensport			1				1	1						4	1																					
Konzept Beschilderung neue LAG-Gemeinden			1						1																							1				
gesamt:																																				
Theaterbühne Rohrdorf			1				1	1	1					1	1	1																				
Energieweg Kiefersfelden			1				1	1	1					1	1	1																				
Streubst wertschätzen und erhalten			1	1	1			1			1	1	1				1																			
Wanderpotenzialanalyse			1								1																					1				
Grenzenlos Radfahren			1			1			1	1	1	1					1	1																		
Indikatoren																																				
Gesamt	1	6	8	3	1	2	7	8	11	1	2	6	9	1	0	14	20	14	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Soll (2020)																																				

Monitoring - Einzelprojekte

Stand der Finanzen des Vereins und der Projekte

- ✓ 75.348,52 € Stand der Finanzen des Vereins zum 22.11.2016
- ✓ **178.121,89 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)**

Orientierungswert:					1.100.000,00 €
./ LAG Management:					250.000,00 €
./ genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 18.12.2015					192.841,00 €
./ genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.03.2016					44.214,45 €
./ genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 19.07.2016					74.283,58 €
./ genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.11.2016					65.229,25 €
./ genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 22.03.2017					54.541,02 €
gesamte Zuschüsse inkl. LAG Management (seit vorz. Maßnahmenbeginn)					681.109,30 €
restliche Fördermittel					418.890,70 €
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:			18.07.2017		
Projekt:	erzielte Punkte:	Zuschusshöhe:			
Theaterbühne Rohrdorf	32	200.000,00 €			
Energieweg Kiefersfelden	29	40.768,81 €			
Gesamtsumme der Beschlüsse:		240.768,81 €			240.768,81 €
offene Mittel nach Sitzung am:	18.07.2017				178.121,89 €

Monitoring - Einzelprojekte

<u>Meilensteinbetrachtung per 30.10.2017:</u>		
Mindestbewilligung bis zum 30.10.2017:		500.000,00 €
bewilligtes LAG-Management		- 250.000,00 €
EG Sitzung am 18.12.2015		- 192.841,00 €
EG-Sitzung am 16.03.2016		- 44.214,45 €
EG-Sitzung am 19.07.2016		- 74.283,58 €
EG-Sitzung am 16.11.2016		- 65.229,25 €
EG-Sitzung am 22.03.2017		- 54.541,02 €
EG-Sitzung am 18.07.2017		- 240.768,81 €
<hr/>		
noch offen zur Mindestbewilligungssumme:		- 421.878,11 €

Monitoring - Kooperationsprojekte

Stand der Finanzen der Projekte

✓ **264.387,02 € restliche offene Fördermittel (in Bezug auf Orientierungswert)**

Orientierungswert:					400.000 €
./i. genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 18.12.2015					0,00 €
./i. genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.03.2016					15.000,00 €
./i. genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 19.07.2016					0,00 €
./i. genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 16.11.2016					0,00 €
./i. genehmigte Zuschüsse in der letzten EG Sitzung 22.03.2017					78.328,56 €
gesamte Zusagen					93.328,56 €
restliche Fördermittel					306.671,44 €
Beschlüsse in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am:			18.07.2017		
Projekt:	erzielte Punkte:	Zuschusshöhe:			
Streuobst wertschätzen und erhalten		29.319,42 €			
Wanderpotenzialanalyse		2.430,00 €			
Grenzenlos Radfahren		10.535,00 €			
Gesamtsumme der Beschlüsse:		42.284,42 €			42.284,42 €
offene Mittel nach Sitzung am:	18.07.2017				264.387,02 €

Monitoring - Kooperationsprojekte

Meilensteinbetrachtung per 30.10.2017:			
Mindestbewilligung per 30.10.2017			150.000,00 €
EG Sitzung am 18.12.2015			- €
EG Sitzung am 16.03.2016			- 15.000,00 €
EG-Sitzung am 19.07.2016			- €
EG-Sitzung am 16.11.2016			- €
EG-Sitzung am 22.03.2017			- 78.328,56 €
EG-Sitzung am 18.07.2017			- 42.284,42 €
noch offen zur Mindestbewilligungssumme:			14.387,02 €

Monitoring - Entwicklungsziele

250.000,00 €		EZ 1	216.666,66 €	EZ 2	616.666,67 €	EZ3	416.666,67 €
Einzelprojekte:		HZ im EZ1	Klima & Umwelt	HZ im EZ2	Kultur & Gesellschaft	HZ im EZ3	Wirtschaft & Mobilität
LAG-Management	250.000,00 €						
Bewegung für Körper und Geist				[2.1]	192.841,00 €	[3.2]	
Museumsnetzwerk				[2.2]	10.281,60 €	[3.1]	
Machbarkeitsstudie Radschnellverbindungen		[1.3]				[3.3;3.1]	44.214,45 €
Bürgerengagement					20.000,00 €		
Boschnhaus				[2.1; 2.2]	54.283,58 €		
Blaahaus Kiefersfelden				[2.1; 2.2]		[3.1]	54.947,65 €
Mehrgenerationensport				[2.1]	47.701,02 €	[3.1]	
Konzept Beschilderung neue LAG-Gemeinden						[3.1]	6.840,00 €
Theaterbühne Rohrdorf				[2.1;2.2]	200.000,00 €	[3.1]	
Energieweg Kiefersfelden				[2.1;2.2]		[3.1]	40.768,81 €
	gebunden: 250.000,00 €		0,00 €		525.107,20 €		146.770,91 €
	noch offen: 0,00 €		216.666,66 €		91.559,47 €		269.895,76 €
					gebunden (EP):		921.878,11 €
					nominell offene Mittel (EP):		578.121,89 €
Mittel für Kooperationsprojekte:	400.000,00 €				tatsächlich offene Mittel (EP):		178.121,89 €
Kooperationsprojekte:							
Konzept Deisenrieder Stollen	9.069,38 €						
Konzept Themenwege Wendelstein	15.000,00 €						
Umsetzung Themenwege Wendelstein	69.259,19 €						
Streuobst wertschätzen und erhalten	29.319,42 €						
Wanderpotenzialanalyse	2.430,00 €						
Grenzenlos Radfahren	10.535,00 €						
	gebunden (KP): 135.612,99 €				gebunden (EP+KP):		1.057.491,10 €
	noch offen (KP): 264.387,01 €				offene Mittel (gesamt):		442.508,90 €