

# TOP 6: NÖTIGE BESCHLÜSSE ZUR LES

# TOP 6: Nötige Beschlüsse zur LES: Aktionsplan

AKTIONSPLAN 2018 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V		Jahr 2018											
PROZESS-Schritte		1.Q			2.Q			3. Q			4. Q		
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<b>PROZESS Management</b>	LAG-Mitgliederversammlung											JVH	
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG				LAG-EG			LAG-EG		
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand				Vorstand			Vorstand		
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE			LAG / ALE			LAG / RM			LAG / RM			
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib				Fortschreib				Fortschreib	
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1												
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2												
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3												
Projektträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung
<b>KOOPERATION Netzwerkbildung</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend						EUREGIO				EUREGIO		
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene					LEADER					LEADER		
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop			Koop	Koop			Koop	Koop		
	Austausch mit DVS						dvs					dvs	
<b>QUALITÄTS- Sicherung</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)							LES-M				LES-M	
	Evaluierung												
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber				S-Ber			S-Ber	R-Ber	
	Qualifizierungsmaßnahmen					QUALI		QUALI				QUALI	
	Prüfung Qualitätsmanagement												
<b>ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit</b>	Pressearbeit			Presse		Presse		Presse			Presse		Presse
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage
	Newsletter / Rundschreiben						News						News
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses											KomEntW	
	Regionalkonferenz											RegKon	
	Bürgermeister-Beratung												
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez

# TOP 6: Nötige Beschlüsse zur LES: Aktionsplan

AKTIONSPLAN 2018 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V.													Jahr 2018			Status / Zielerreichung
PROZESS-Schritte	1.Q			2.Q			3. Q			4. Q						
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				
<b>PROZESS Management</b>	LAG-Mitgliederversammlung										JVH		19.11.			
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG			LAG-EG			LAG-EG			22.03., 10.10.			
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand			Vorstand			Vorstand			22.03., 10.10.			
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE			LAG/ALE		LAG/ALE	LAG/RM			LAG/ALE			Boschnhaus; LEADER-Forum Obb Süd			
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib			Fortschreib			Fortschreib	Fortschreib		22.03., 10.10.			
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1															
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2															
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3															
Projektträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	CSW, Boschnhaus, ASV Au, Gesundheitsregion, Aib-Kur, Kletterhalle, Kiefersfelden, CT, Museumsnetzwerk, GTEV Achentaler			
<b>KOOPERATION Netzwerkbildung</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend						EUREGIO	EUREGIO			EUREGIO		Jahreshauptversammlung 25.7., Austausch mit RM 22.10.			
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene					LEADER					LEADER		LEADER-Forum Obb Süd, LEADER-Forum Bayern			
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop	Koop		grenzenlos radfahren, Hausärzte, Themenwege, Deisenrieder Stollen			
	Austausch mit DVS						dvs					dvs	Austausch bzgl. Grüner Woche			
<b>QUALITÄTS-Sicherung</b>	Umsetzungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)									LES-M		LES-M	Projektmonitoring			
	Evaluierung															
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber			S-Ber			S-Ber	R-Ber		22.03., 10.10., 19.11.			
	Qualifizierungsmaßnahmen					QUALI	QUALI		QUALI	QUALI	QUALI		interne Fortbildung RM, Exkursion			
Prüfung Qualitätsmanagement		Prüf										08.02.				
<b>ÖFFENTLICHKEITS-Arbeit</b>	Pressearbeit			Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	Presse	LAG-Sitzung, Premiumwanderwege, CSW, Boschnhaus, ASV Au, Gesundheitsregion, Energieweg, grenzenlos radfahren, Museumsnetzwerk, Radschnellwege, Aktivparcours		
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage			
	Newsletter / Rundschreiben						News						News			
	Stand Apfelmarkt										Stand					
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses											KomEntW	19.11.			
	Regionalkonferenz											RegKon	19.11.			
	Bürgermeister-Beratung		Beratung			Beratung							BGM Weigl, 30.01., BGM Wallner 09.05.			
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez				

# TOP 6: Nötige Beschlüsse zur LES: Aktionsplan

AKTIONSPLAN 2019 LAG Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal e.V				Jahr 2019											
PROZESS-Schritte	1.Q			2.Q			3. Q			4. Q					
	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez			
<b>PROZESS Management</b>	LAG-Mitgliederversammlung											JVH			
	LAG-Entscheidungsgremium (LAG-EG)			LAG-EG							LAG-EG				
	Sitzung Vereinsvorstand			Vorstand				Vorstand			Vorstand				
	Abstimmungsgespräch LAG-M / RM / ALE / ILE			LAG / ALE			LAG / RM			LAG / RM					
	Fortschreibung des Aktionsplanes			Fortschreib							Fortschreib				
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 1														
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 2														
	Arbeitsgruppentreffen für Thema EZ 3														
Projekträger-Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung	Beratung		
<b>KOOPERATION Netzwerkbildung</b>	Vernetzungstreffen grenzübergreifend						EUREGIO				EUREGIO				
	Vernetzungstreffen auf Bezirksebene						LEADER				LEADER				
	Koordination von Koop.-Projekten	Koop	Koop				Koop	Koop		Koop	Koop				
	Austausch mit DVS							dvs				dvs			
<b>QUALITÄTS- Sicherung</b>	Umstellungsstand LES - Monitoring (Jahresbericht)								LES-M			LES-M			
	Evaluierung														
	Sachstandsbericht / Rechenschaftsbericht			S-Ber					S-Ber		S-Ber	R-Ber			
	Qualifizierungsmaßnahmen						QUALI		QUALI			QUALI			
	Prüfung Qualitätsmanagement														
<b>ÖFFENTLICHKEITS- Arbeit</b>	Pressearbeit			Presse			Presse		Presse			Presse	Presse		
	Homepage / Internet	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage	Homepage		
	Newsletter / Rundschreiben							News					News		
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses											KomEntW			
	Regionalkonferenz											RegKon			
	Bürgermeister-Beratung														
		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		

Beschlussvorschlag:

*Die Mitgliederversammlung des Vereins  
„Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal“ beschließt  
folgende Änderungen an der LES:*

„Der Aktionsplan wird in 2019 wie vorgestellt fortgeschrieben.“

- Die LAG Mangfalltal-Inntal hat 2018 vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusätzliche **81.000 €** an Fördermitteln zugewiesen bekommen.
- Die Mitgliederversammlung des Vereins „Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal“ ist zuständig für die Zuordnung der Mittel auf die jeweiligen Entwicklungsziele (EZ).
- Aufgrund des bisher festgestellten Bedarfs schlägt die Vorstandschaft vor, die zusätzlichen Mittel dem EZ 2 zuzuordnen.
- Dies bedeutet eine geringe prozentuale Änderung der Mittelzuordnung:

	EZ 1	EZ 2	EZ 3
Ursprünglicher Mittelanteil	17%	51%	32%
Neuer Mittelanteil	16%	54%	30%

- Neue Mittel auf Entwicklungsziele (EZ) aufteilen:

Beschlussvorschlag:

*Die Mitgliederversammlung des Vereins „Regionalinitiative Mangfalltal-Inntal“ beschließt folgende Änderungen an der LES:*

„Die zusätzlichen 81.000 € werden gesamt dem EZ 2 zugeordnet und die Mittelverteilung in den EZ damit auf die neuen prozentualen Anteile von 16:54:30 in EZ1:EZ2:EZ3 festgelegt.

Wird eine erneute Umschichtung vor der nächsten ordentlichen MV nötig, entscheiden die Mitglieder in einem Umlaufverfahren mit dargestellter schlüssiger Begründung über die Umschichtung.“